

Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o dielo č. 9/2019

uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 536 až 556 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“)

Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:

Zapísaný/registrovaný:

Štatutárny zástupca:

Adresa sídla obce:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Krajina:

Internetová adresa:

Telefonický kontakt:

Email:

Kontaktná osoba vo veciach techn.: Jozef Benkó, starosta obce

Obec Bajtava

v registri organizácii Štatistického úradu SR

Jozef Benkó, starosta obce

Obec Bajtava, Bajtava č. 86, 943 65 Kamenica nad Hronom

00308757

2020415320

Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Štúrovo

SK28 5600 0000 0038 5990 7004

Slovenská republika

<http://www.bajtava.sk/>

+ 421 915662400

starosta@bajtava.sk

(ďalej v zmluve len „Objednávateľ“ v príslušnom

gramatickom tvare)

a

1.2

Zhotoviteľ:

Zapísaný/registrovaný:

Štatutárny zástupca:

Adresa sídla obce:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Krajina:

Internetová adresa:

Telefonický kontakt:

Email:

Kontaktná osoba vo veciach techn.: Ing. Matúš Pilek, predseda predstavenstva

GEMMA CONSTRUCTION, a.s.

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, VI. číslo: 5072/B

Ing. Matúš Pilek, predseda predstavenstva

Bancíkovej 1/A, Bratislava 821 03

45 605 076

2023086780

SK 2023086780

Prima banka Slovensko, a.s.

SK16 3100 0000 0044 0006 8301

Slovenská republika

<http://www.gemmaconstruction.sk/>

+ 421 917 634 300

gemmaconsultingas@gmail.com

(ďalej v zmluve len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula „Dodatku“

Dodatok č. 1/2019 je uzatvorený v zmysle jednotlivých bodov a článku IV. a článku XIV. Zmluvy o dielo č. 9/2019 a v súlade s príslušnými ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. b) - body 1. a 2., § 18 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

I.

Mení sa Článok I. a dopĺňa sa v bode 1.1 (text v úvodzovkách) Zmluvy o dielo nasledovne:

**Článok I.
Zmluvné strany**

1.5 „Uvedení zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení tento Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o dielo č. 9/2019 podpísať a k platnosti dodatku k Zmluve nie je potrebný podpis inej osoby“.

II.

Mení sa Článok IV. dopĺňa sa o bod 4.3 (text v úvodzovkách) Zmluvy o dielo nasledovne:

**Článok IV.
Cena diela**

4.3 Celková cena diela je stanovená v mene EUR, na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa,

„ktorá je znížená o cenu prác oproti pôvodnému rozpočtu, a ktorá bola obojstranne odsúhlasená vo výške:

Cena prác oproti pôvodnému rozpočtu diela v EUR bez DPH: 230 654, 37

(slovom: dvestotridsaťtisícšestopäťdesiatštyrtridsaťsedem eur),

K cene prác oproti pôvodnému rozpočtu bude pripočítaná DPH podľa aktuálneho platného znenia zákona o DPH, (sadzba DPH vyjadrená v % a výška DPH vyjadrená v mene EUR)

DPH 20 % v EUR: 46 130,87 (slovom: štyridsaťšesťtisícstotridsaťosemdesaťsedem eur),

Celková cena prác oproti pôvodnému rozpočtu diela v EUR s DPH: 276 785,24

(slovom: dvestosedemdesiatšesťtisíc sedemstoosemdesaťpäťdvadsaťštyri eur)“.

III.

Mení sa Článok XIV. a dopĺňa sa v bode 14.1, 14.2, 14.3 a dopĺňa sa nový bod 14.12 (text v úvodzovkách) Zmluvy o dielo nasledovne:

**Článok XIV.
Záverečné ustanovenia**

14.1 „ Obe strany vyhlasujú, že súhlasia s celým rozsahom tohto Dodatku č.1/2019 a že nebol uzavretý v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán“.

14.2 „Tento Dodatok č. 1/2019 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ“.

14.3 „Tento Dodatok č. 1/2019 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka“.

14.12 „Ostatné ustanovenia Článkov Zmluvy o dielo č. 9/2019 zostávajú nezmenené“.

V Bajtave, dňa 9.9.2019

Za Objednávateľa:

Jozef Benkó
starosta obce Bajtava



Za Zhotoviteľa

GEMMA CONSTRUCTION, a.s.
Bancíkovej 11A, 821 03 Bratislava
IČO: 45 605 076
IČ DPH: SK2023086780 ③

Ing. Matúš Pilek
predseda predstavenstva
GEMMA CONSTRUCTION, a.s.

Prílohy dodatku č. 1/2019:

Príloha č. 1: Nacenený výkaz výmer - rozpočet stavebných prác